

KẾ HOẠCH PROJECT AI

AI Phân tích Giao dịch Toàn diện: Dự báo Rủi ro Tín dụng và Khuyến nghị Sản phẩm Tài chính Cá nhân hóa

Hạng mục	Nội dung
Tên Project	AI Phân tích Giao dịch Toàn diện: Dự báo Rủi ro Tín dụng và Khuyến nghị Sản phẩm Tài chính Cá nhân hóa
Sản phẩm bàn giao	AI Phân tích Giao dịch Toàn diện: Dự báo Rủi ro Tín dụng và Khuyến nghị Sản phẩm Tài chính Cá nhân hóa
Tiêu chí hoàn thành	Hệ thống gợi ý (Recommendation Engine): Dựa trên lịch sử chi tiêu, AI tự động gợi ý Top 3 sản phẩm tài chính phù hợp nhất, ví dụ: thẻ tín dụng hoàn tiền cho người hay mua sắm, gói bảo hiểm du lịch cho người hay mua vé máy bay, hoặc gói vay tiêu dùng cho người đang có dòng tiền âm. LLM Pitching Bot: Khi nhân viên bấm vào nút "Tạo kịch bản tư vấn", LLM API (Gemini/Groq) sẽ đọc hồ sơ giao dịch và tự động viết một đoạn kịch bản gọi điện/nhắn tin để chào mời sản phẩm đó sao cho thuyết phục nhất với tâm lý khách hàng.

Tổng quan kế hoạch 6 tuần

Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6
Chuẩn bị dữ liệu và tạo bảng ánh xạ sản phẩm	Feature Engineering kép: rủi ro tín dụng và hành vi giao dịch	Huấn luyện mô hình rủi ro và xây dựng logic gợi ý sản phẩm	Cấu hình LLM sinh kịch bản chào hàng / cross-selling	Xây dựng dashboard tích hợp	Kiểm thử, đóng gói và deploy ứng dụng

CHI TIẾT CÔNG VIỆC THEO TUẦN

Tuần	Trọng tâm	Công việc chính
Tuần 1	Chuẩn bị dữ liệu và tạo bảng ánh xạ sản phẩm	Thu thập dữ liệu giao dịch, làm sạch dữ liệu, chuẩn hóa trường thông tin khách hàng/giao dịch, xác định danh mục sản phẩm tài chính và tạo bảng ánh xạ sản phẩm theo hành vi chi tiêu.
Tuần 2	Feature Engineering kép: rủi ro & hành vi	Xây dựng đặc trưng rủi ro tín dụng như dòng tiền âm, tần suất giao dịch, biến động số dư; đồng thời xây dựng đặc trưng hành vi như nhóm chi tiêu, merchant category, thói quen mua sắm/du lịch/vay tiêu dùng.
Tuần 3	Huấn luyện mô hình rủi ro + logic gợi ý	Huấn luyện mô hình dự báo rủi ro tín dụng, đánh giá kết quả mô hình, xây dựng rule/recommendation logic để trả về Top 3 sản phẩm phù hợp nhất cho từng khách hàng.
Tuần 4	Cấu hình LLM sinh kịch bản chào hàng	Thiết kế prompt, kết nối LLM API Gemini/Groq, đưa dữ liệu hồ sơ giao dịch và sản phẩm được gợi ý vào prompt để sinh kịch bản tư vấn cá nhân hóa.
Tuần 5	Xây dựng dashboard tích hợp	Tạo giao diện hiển thị hồ sơ khách hàng, điểm rủi ro, Top 3 sản phẩm được gợi ý và nút tạo kịch bản tư vấn. Tích hợp kết quả model và LLM vào dashboard.
Tuần 6	Kiểm thử, đóng gói & deploy	Kiểm thử dữ liệu đầu vào/đầu ra, kiểm thử luồng gợi ý và sinh kịch bản, sửa lỗi, viết hướng dẫn sử dụng, đóng gói source code/model và deploy demo ứng dụng.